

**MEP- MICONs
DIRECCIÓN DE INVERSIONES
DIRECCIÓN DE BALANCE CONSTRUCTIVO**

**CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL BALANCE ANUAL DE
LOS RECURSOS CONSTRUCTIVOS DEL PAÍS DEL AÑO 2026**

Cronograma de Elaboración del Balance Anual de los Recursos Constructivos del País del Año 2026

NRO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
1.0	Elaboración, aprobación y presentación de la propuesta de Cronograma para elaborar el BARCP 2026 al MEP.	MICONS	OCT/2024
2.0	Análisis intercambio de criterios entre el MICONS Y MEP y aprobación del Cronograma.	MICONS	NOV/2024
3.0	Indicaciones por escrito del Ministro de la Construcción a los organismos, organizaciones y entidades del país, dando a conocer el Cronograma de trabajo para elaborar el BARCP 2026, orientando el nombramiento de los representantes y citando a la Reunión de Orientaciones Generales y los Cursos de Capacitación.	MICONS	NOV/2024
4.0	Entrega de Planillas de nombramiento de los representantes de los organismos para elaborar el BARCP 2025 en el MICONS	ORGANISMOS	6-10 ENE/ 2025
5.0	Reunión de Orientaciones Generales del MICONS a los OACE, OSDE, ON, CNA, CAP y CAM IJ para la elaboración del Balance Anual de los Recursos Constructivos del País del año 2026.	MICONS	8 ENE/ 2025
6.0	Inicio de las ventas de licencias nuevas o de continuidad de los módulos del Programa Informático aiBalan para realizar el Balance Constructivo 2026.	MICONS-AICROS	13 ENE/ 2025
7.0	Apertura de la Web de aiBalan, para que se pueda comenzar la introducción de la información del BARCP 2026.	AICROS	15 ENE/ 2025
8.0	Preparación y Emisión de la Directivas Generales e Indicaciones (Modelo Global), para la elaboración del Plan de la Economía 2026.	MEP	ENE/ 2025

NRO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
9.0	Curso de Certificación de los Representantes del Balance Constructivo nombrados por los OACE, OSDE, ON, CNA, CAP y CAM IJ para coordinar la Elaboración del Balance de los Recursos Constructivos del País del año 2026.	MICONS	20-24 ENE,
10.0	Capacitación en cada territorio de los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) para que puedan contratar las licencias con AICROS y trabajar el Cálculo de las Capacidades de Construcción y Montaje por aiBalan.	AICROS	20 ENE al 28 FEB 2025
11.0	Reunión con los Directores de empresas de los CAP y CAM IJ, para evaluar los resultados del Balance Constructivo 2024 y orientar las tareas del BARCP 2026.	MICONS-SNTC	25 ENE/ 2025
12.0	Reunión Nacional de la Dirección de Producciones Locales de Materiales de Construcción con los Vicepresidentes de Construcciones e Inversiones de los CAP y CAM IJ.	MICONS, CAP, CAMIJ	29 ENE al 2 FEB 2025
13.0	Impartición por los Representantes del Balance Constructivo del Curso del Balance Constructivo 2026 a los Consejos de Dirección y Direcciones Nacionales de sus respectivos organismos y organizaciones.	Representantes	20-24 ENE 2025
14.0	Impartición por los Representantes del Balance Constructivo del Curso del Balance Constructivo 2026 a las Direcciones Territoriales y de Base de sus respectivos organismos y organizaciones.	Representantes	27-31 ENE/2025
15.0	Concluir entre enero y febrero el Cálculo de las Capacidades de Construcción y Montaje y de Producción Industrial del año 2026, por todas las organizaciones Constructoras y Productoras de Materiales de Construcción que tengan previsto operar en el país en el año 2026.	Constructores y Productores	29 FEB/2025

NRO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
16.0	Concluir Adquisición y Calculo de las Capacidades de Construcción y Montajes por los Contratistas de Construcción y Montaje.	Contratistas	3 MAR/ 25
17.0	Seminario del MEP con los OACE, OSDE para orientar la elaboración del Plan de la Economía 2026.	MEP	11 MAR/ 25
18.0	Seminario sobre categorías del Plan 2026 y sistemas de procesamientos.	MEP	11 MAR/ 25
19.0	Concluir las Preparaciones Técnicas de las Inversiones, de los Mantenimientos Constructivos y de las Producciones Industriales a ejecutar en el año 2026, teniendo en cuenta las gestiones de financiamiento con los bancos y todas las tramitaciones necesarias que le permitan a los Explotadores, Inversionistas y Productores preparar las solicitudes de ofertas y negociar con efectividad las ofertas de los proveedores y constructores.	OACE, OSDE, ON, CNA, TCP, MYPIMES CAP Y CAM IJ	MAR/2025
20.0	Feria de Comercialización de Productos Nacionales en EXPOCUBA.	MEP	3-15 MAR/2025
21.0	Conclusión de las Conciliaciones horizontales entre Entidades Económicas para asegurar los recursos y suministros de las Inversiones, Mantenimientos Constructivos y Producciones Industriales de Materiales de Construcción del Año 2026.	OACE, OSDE, ON, CNA, CAP Y CAM IJ, Explotadores, Productores, Comercializadores, Suministrados e Importados	3-14 MAR/2025
22.0	Conclusión de las Conciliaciones horizontales entre Entidades Económicas para Asegurar los Servicios de Construcción y Montaje de las Inversiones, y Mantenimientos Constructivos y las Producciones Industriales de Materiales de Construcción del año 2026.	OACE, OSDE, ON, CNA, TCP, MYPIMES CAP Y CAM IJ	HASTA el 31 de MAR/ 2025

NRO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
23.0	Revisión del cumplimiento del cronograma de trabajo en conjunto MICONS - MEP y del curso de Balance de los Recursos Constructivos del País del Año 2026 con las direcciones territoriales y de base de todos los organismos.	OACE, OSDE, ON, CNA, TCP, MYPIMES, CAP Y CAM IJ	24-31 MAR/2025
24.0	Entrega de los Inventarios actualizados y certificados, de Medios Básicos de la Construcción, y Maquinaria Básica, Balance de Equipos, demanda de Equipos para 2026 a la Dirección de Equipos del MICONS.	OACE, OSDE, ON, CNA, CAP Y CAM IJ	MAR/2025
25.0	Despacho y entrega del Cálculo de las Capacidades de Producción Industrial y de las propuestas de Planes de Producciones locales de materiales de construcción del año 2026 a la Dirección de Producciones Locales del MICONS.	OACE, OSDE, ON, CNA, CAP Y CAM IJ	1-11 ABR/ 2025
26.0	Presentación y entrega de las propuestas de Planes de Inversiones y Mantenimientos Constructivos de la Vivienda del año 2026 a la Dirección General de la Vivienda del MICONS.	OACE, OSDE, ON, CNA, CAP Y CAM IJ	HASTA el 25 de ABR/ 2025
27.0	Despacho de OACE, OSDE, ON, CNA, CAP, CAM IJ, ante el papel, para la entrega al MICONS y MEP de Listas de Inversiones y de Mantenimiento Constructivo, otros cálculos solicitados y primeras versiones de los balances internos para la realización de los Balances de Capacidades Constructivas, Producción Industrial y Materiales del Plan de Construcción del País del año 2026.	MICONS	5 de MAY al 13 de JUN/2025
28.0	Cierre de la Web de aiBalan para que se pueda comenzar la elaboración por el MICONS de la Primera Versión del BARCP 2026.	MICONS	19 de JUN/2025
29.0	Consolidación de la información de los despachos y elaboración por el MICONS de las Versiones Preliminares de los Balances (con diferencias) de Capacidades Constructivas, Producción Industrial y Materiales de Construcción del Año 2026.	MICONS	20 de JUN al 11 JUL/ 2025

NRO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
30.0	Entrega por el MICONs al MEP de las Propuestas de Balances (con diferencias) de Capacidades Constructivas, Producción Industrial y Materiales de Construcción del Año 2026.	MICONs	14 JUL/ 2025
31.0	Consolidación y Conclusión por los OACE, OSDE, ON, CNA, CAP y CAM IJ de sus propuestas de Planes Económicos del Año 2026.	OACE, OSDE, ON, CAP y CAM IJ Inversionistas, Dueños de Instalaciones y Productores	20 de JUN al 31 JUL/ 2025
32.0	Presentación y entrega al MEP, por cada OACE, OSDE, ON, CAP y CAM IJ de las propuestas de sus Planes Económicos del año 2026.	OACE, OSDE, ON, CAP y CAM IJ Inversionistas, Dueños de Instalaciones y Productores	4 AGO / 2025
33.0	Verificación de la coincidencia de las inversiones propuestas por los organismos en el Plan de la Economía al MEP, con las Inversiones incluidas en el Balance Constructivo 2026 realizado por el MICONs y ejecución de los ajustes necesarios, hasta hacerlas coincidir con el balance (aiBalan).	MEP	4-8 AGO/ 2025
34.0	Emisión de las asignaciones de materiales de Balance Central por el MEP a los organismos	MEP	11 AGO/ 2025
35.0	Entrega por el MEP al MICONs de la Primera Versión de la Lista de Inversiones del País del Año 2026.	MEP	11 AGO/ 2025
36.0	Apertura de la Web de aiBalan para que se puedan realizar por los organismos los ajustes de la información del BARCP 2026, según lo acordado con el MEP.	MICONs	11 AGO/ 2025

NRO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
37.0	Inspección Estatal del MICONs para verificar el cumplimiento del Decreto Ley 327/ 2017 en las inversiones, a los Mantenimientos Constructivos, y a al Cálculo de las Capacidades Constructivas propuestas en el Plan de la Economía del Año 2026.	MICONs	1-30 SEP/ 2025
38.0	Cierre de la Web de aiBalan para que se puedan concluir por el MICONs la Segunda y Tercera Versión (definitiva) del BARCP 2026.	MICONs	5 SEP/ 2025
39.0	Entrega por el MICONs al MEP de las Segundas Versiones de los Balances (con diferencias) de Capacidades Constructivas, de Materiales de Construcción del Año 2026.	MICONs	12 SEP/ 2025
40.0	Conclusión de la elaboración de las Preparaciones Técnicas por los Constructores de las Inversiones y Mantenimientos Constructivos del Plan 2026.	OACE, OSDE, ON, CNA, TCP, MYPIMES CAP y CAM IJ, Constructores	30 SEP/ 2025
41.0	Trabajo conjunto MEP-MICONs para eliminar las diferencias y concluir los Balances de Capacidades de Construcción y Montaje, Producción Industrial y Materiales de Construcción.	MEP - MICONs	12-30 al SEP/ 2025
42.0	Entrega por el MICONs al MEP de la Tercera Versión y definitiva del Balance Constructivo 2026.	MICONs	30 SEP/2025
43.0	Elaboración del informe final del Balance Constructivo 2026, lo que Incluye la firma del documento por el MEP y el MICONs	MEP - MICONs	Hasta 31 OCT / 2025
44.0	Presentación del Plan de la Economía del Año 2026 y aprobación por la Asamblea Nacional.	MEP	NOV / 2025
45.0	Emisión del Plan de la Economía a cada OACE, ON, CAP y CAM IJ para el año 2026.	MEP	Hasta el 5 NOV/ 2025
46.0	Emisión de las asignaciones de materiales de Balance Central por el MEP que respaldan el Plan de la Economía del Año 2026, formando parte del Plan de la Economía del País a cada OACE, OSDE, ON, CAP y CAM IJ.	MEP	Hasta el 27 NOV/ 2025